

Julian Müßig Education Project



Eine besonders bedürftige Schule wird sukzessive langfristig weiterentwickelt. Wir starten mit dem Bau von drei Klassenzimmern an einer Grundschule.

Kabonde Primary School (Distrikt Muleba)



- Grundschule, Klassen 1 bis 7
- Insgesamt 376 Schüler*innen (192 Mädchen, 184 Jungs)
- Vorhandene Klassenräume: 2
- Rate Schüler/Klassenraum: 188:1
- Benötigte Klassenräume: 6
- Fundament für 4 Klassenräume ist bereits gelegt
- Entfernung Victoriasee: ca. 30 Min.
- Entfernung Bukoba Stadt: ca. 2 Stunden

Grobplanung für den Bau von 3 Klassenzimmern

-  Angestrebte Projektübergabe Sommer 2021
-  Michael Müßig verantwortet ehrenamtlich das Fundraising
-  Ziel: Längerfristiges Engagement und Ausbau der Aktivitäten. Orientierung an: Bedarfe vor Ort und Funding-Möglichkeiten



9 bis 15 Monate ab Spendeneingang (mindestens 50% der Gesamtpende)


- | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bedürftige Schule identifizieren • Überweisung von 50% der Gesamtpende durch Spender • Schriftliche Vereinbarung (MoU) Beteiligte | <ul style="list-style-type: none"> • Eingang 10% lokaler Beitrag (Gemeinde; z.B. Geld, Materialien, Arbeitsleistung) • Eingang 30% finanzielle Beteiligung DED (Distrikt) | <ul style="list-style-type: none"> • Erste Überweisung nach Tansania durch Jambo Bukoba • Vertragsunterzeichnung Jambo Bukoba & lokale Handwerker • Baubeginn | <ul style="list-style-type: none"> • Bauphase 1 • Einholen Rechnungen • Inspektion durch Jambo Bukoba | <ul style="list-style-type: none"> • Zweite Überweisung nach Tansania durch Jambo Bukoba • Bauphase 2 • Inspektion durch Jambo Bukoba | <ul style="list-style-type: none"> • Fertigstellung Bau • Anbringung Logos (Spender, Jambo Bukoba/Jambo for Development) und Übergabe • Einholen Rechnungen | <ul style="list-style-type: none"> • Verfassen Finanzbericht • Verfassen Projektbericht |
|---|---|--|--|--|--|---|



Finanzierungsmodell für 3 Klassenzimmer

(Herkunft & Verwendung)

Herkunft



Verwendung



* Dazu zählen: Fundraisingaktivitäten und Unterstützung in der Projektarbeit, u.a. bei Vorbereitung und Planung von Workshops, Lehrer*innen-Ausbildung (bisher schon über 1.700 an über 800 Schulen), Aufbau von Wissen über HIV/Aids – insbesondere bei Mädchen, Stärkung der Chancengleichheit für Mädchen, Stärkung der Fundraising-Kapazitäten vor Ort, Entwicklung eines Bildungscampus in der Nähe von Bukoba und weitere strategische Projekte um Tansania und insbesondere die Region um Bukoba langfristig in der Entwicklung zu unterstützen